

令和 7 年 1 2 月 1 9 日

保護者の皆様へ

大東市 都市整備部 道路課

## 都市計画道路「深野北谷川線」整備に係る スケジュール変更のお知らせ

平素は、本市行政にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

前回、ご説明させていただきました道路整備スケジュールに変更がありましたので、お知らせいたします。

今年度（令和 7 年度）につきましては、次年度（令和 8 年度）より実施する工事の仮設道路の整備を実施いたします。

工事中は、ご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

### 【整備スケジュール】

令和 7 年度～8 年度

→令和 8 年度～9 年度

橋台設置（橋の脚の部分）

令和 8 年度～9 年度

→令和 9 年度～10 年度

橋台までの坂の部分の整備

令和 9 年度～10 年度


→令和 10 年度～11 年度

橋梁の設置

令和 10 年度～11 年度（変更なし）

道路拡幅及び電線地中化

（谷川 2 丁目との交差点部より南側）



### ＜問い合わせ先＞

大東市 都市整備部 道路課

担当者：佐藤、堀木

T E L：072-872-2181(内線 4163)

メール：douro@city.daito.lg.jp